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Motie vreemd

Verzoekt het college:

• Er voor zorg te dragen dat de twee aanbestedingen voor 
herinrichting van ’t Kampje voor de eerste fase (ophoging van 
het gebied) en de daarop volgende fase (herinrichting van het 
gebied) tegelijkertijd worden gegund;

• Er voor zorg te dragen dat bij de herinrichting van ‘t Kampje de 
werkzaamheden voor de eerste fase (ophoging van het gebied) 
en de werkzaamheden voor de daarop volgende fase 
(herinrichting van het gebied) aansluitend aan elkaar worden 
uitgevoerd; 
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1. Engineering;

2. Aanbestedingen;

3. Realisatie.
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Engineering

• De voorbereidingstijd om te komen tot bestekken, 
waarmee we kunnen aanbesteden gaat langer duren.

• Dit betekent dat we de voorgenomen start van de 
werkzaamheden op 15 juli 2024 niet gaan halen.

• De extra tijd die benodigd is om te komen tot bestekken, 
waarmee we kunnen aanbesteden is tot en met september 
2024. 

Omdat deze extra voorbereidingstijd benodigd is hebben we gelijk in samenspraak met 

HB-advies gekeken, wat dit voor impact heeft op de aanbesteding en realisatie en hoe 

we hier invulling aan kunnen geven. De signalen die wij als ambtelijke organisatie vanuit 

de omgeving en van u als raad de afgelopen periode hebben ontvangen, hebben wij 

daarin meegenomen.
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Aanbesteden met één gunningsmoment

Hiermee wordt antwoord en invulling gegeven aan het eerste
verzoek vanuit de motie

Twee aanbestedingen:

• Bestek glasschuim en voorbelasting;

• Enkelvoudige onderhandse procedure (een 1op1 opdracht) 

• Bestek Grond Weg & Waterbouw;

• Meervoudig onderhandse procedure
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Aanbesteden met één gunningsmoment

Start aanbesteden:

• Begin oktober 2024.

Gunning project, één gunningsmoment voor beide bestekken: 

• Definitieve gunning 6 december 2024;

• Bestek glasschuim en voorbelasting;

• Bestek GWW.
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Realisatie in één aan-een-gesloten periode

Hiermee wordt antwoord en invulling gegeven aan het tweede 
verzoek vanuit de motie

Uitvoeringsperiode:

• Fase 1, 16 jan. – 5 mei 2025;

• Fase 2A, 6 mei – 31 juli 2025;

• Fase 2B, 28 mei – 30 juni 2025; (Kerkstraat nabij bakker Out)

• Fase 2C, 4 nov. – 15 dec.2025; (Kerkstraat nabij de Vrije Handel)

• Fase 3A, 22 juli – 29 sept. 2025; 

• Fase 3B, 22 juli – 27 aug. 2025; (nieuw parkeerterrein)

• Fase 4, 30 sept. – 1 dec. 2025; (Kerkstraat langs de gevels)

• Fase 5, 14 aug. – 15 nov. 2025; (park)

• Fase 6A en B, 18 nov. 2025 – 14 jan. 2026 (Korendragerstraat)
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Waar hebben we rekening mee gehouden bij het opstellen van 
de gewijzigde uitvoeringsplanning en fasering?

• Het terrassenseizoen. Fase 2C (Kerkstraat nabij de Vrije Handel) 
wordt straks uitgevoerd buiten het terrassenseizoen om;

• De december feestdagen. Fase 2B (de Kerkstraat nabij bakker 
Out) valt niet meer rond de feestdagen;

• Feesten en partijen. Fase 4 (het deel langs de gevels bij de 
Kerkstraat) valt niet meer in de zomerperiode.

Bijkomend voordeel:

• De poffertjessalon kan dit seizoen op zijn huidige plaats blijven
staan.
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Om een ieder van deze informatie te voorzien hebben 
we een publicatie klaar staan die na de vergadering 

verspreid zal worden.
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